

Приложение № 2–2

к Порядку

Календарный план реализации проекта (программы)*

«Проект «Детство в родном городе» как средство исторического воспитания детей 4-7 лет»

Этап/ мероприятие	Сроки реализации	Перечень конечных результатов
Подготовительный этап Цель: определение ресурсного обеспечения деятельности РИП (кадрового; нормативно-правового; материально-технического; информационного; научно-методического; финансового)		
Рассмотрение вопроса об участии образовательного учреждения в инновационной деятельности на региональном уровне	Август 2024 г.	Протокол органа самоуправления о решении на участие в реализации проекта
Подготовка пакета документов (приказ об организации инновационной деятельности, Положение об инновационной деятельности и т.д.)	Январь 2025 г.	Положение об инновационной деятельности Положение о создании творческих групп педагогов
Определение проектной команды педагогов (распределение функциональных обязанностей среди участников реализации проекта РИП)	Январь 2025 г.	Приказ об организации инновационной деятельности в ДОУ
Проведение переговоров и заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами.	Январь 2025 г.	Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами.
Создание пакета диагностических методик по выявлению уровня профессиональной компетентности педагогов по	Январь 2025 г.	Пакет методик для проведения диагностик

патриотическому (историческому) воспитанию дошкольников		
Входная диагностика профессиональной компетентности педагогов	Январь 2025 г.	Информационная справка по результатам диагностики
Составление сметы расходов на период проведения инновационной работы	Февраль 2025 г.	Смета расходов
Реализационно-практический этап Цель: реализация проекта РИП в соответствии с календарным планом.		
Организация конкурсов, выставок, недели педагогического мастерства и др. методических мероприятий	Апрель 2025 г. – май 2026 г.	План методической работы, положения и приказы о проведении мероприятий
Реализация проекта: «Детство с родным городом»	Май 2025 – июнь 2026 г.	План методической работы, методические разработки мероприятий с педагогами
Промежуточная диагностика профессиональной компетентности педагогов	Февраль 2026 г.	Информационная справка о результатах диагностики
Осуществления мониторинга реализации проекта: анализ возникающих проблем и отбор оптимальных приёмов их преодоления.	Январь 2025 – сентябрь 2025г.	Проведён мониторинг реализации проекта: анализ возникающих проблем и подобраны оптимальные приёмы их преодоления
Организация встреч с семьями воспитанников	Январь 2025 – сентябрь 2026г.	Фотоотчёт
Организация сотрудничества с социальными партнерами и проведение совместных мероприятий	Январь 2025 – сентябрь 2026г.	Проведены совместные мероприятия
Заключительный этап Цель: подведение итогов, оценка деятельности ДОУ в рамках проекта РИП, продвижение положительных результатов деятельности РИП.		
Подготовка приказа по итогам	Декабрь	Приказ по итогам

инновационной деятельности	2026 г.	инновационной деятельности
Презентация продукта деятельности команды педагогическому сообществу	Декабрь 2026 г.	• Диагностический инструментарий по выявлению уровня исторического просвещения детей дошкольного возраста. • Методические рекомендации по организации образовательной среды, способствующей патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста через историческое просвещение. • Проект «Детство в родном городе»
Итоговая диагностика профессиональной компетентности педагогов	Октябрь 2026 г.	Аналитическая справка о результатах диагностики
Экспертная оценка продуктов проектной деятельности	Ноябрь 2026 г.	Экспертные заключения
Подготовка приказов о поощрении и награждении участников инновационной деятельности	Декабрь 2026 г.	Приказ о поощрении, ходатайства о награждении
Изучение литературы по проблеме исторического воспитания дошкольников	В течение реализации проекта	Библиографический список
Научно-методическое сопровождение реализации проекта научными сотрудниками	В течение реализации проекта	План совместной деятельности
Моральное и материальное стимулирование участников инновационной деятельности	В течение реализации проекта	Приказы о поощрении педагогических работников, ходатайства о

		награждении педагогических работников
Информирование общественности об инновационной деятельности ДОУ через сайт, родительские собрания и т.д.	В течение реализации проекта	Протоколы родительских собраний, публикации в СМИ https://ds-alenushka-belaya-xolunica-r43.gosweb.gosuslugi.ru/
Аттестация педагогов на квалификационные категории	В течение реализации проекта	Аттестационные материалы
Публикация предварительных результатов проекта	В течение реализации проекта	Публикации в сборниках

**отражает полноту состава действий, необходимых для достижения цели и задач инновационной деятельности: перечень мероприятий, их последовательность, сроки проведения в соответствии с этапами проекта (программы), результаты по итогам реализации мероприятий*
